

Управление образования Администрации г. Кемерово
МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида»
(наименование структурного подразделения)

Паспорт лин-проекта
«Совершенствование процесса раскладывания игрового материала по своим местам
в группе детьми 4-5 лет перед прогулкой»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующая МБДОУ № 223
 «Детский сад общеразвивающего вида»

 И.П. Никифорова

<p>Общие данные: Заказчик: И.П. Никифорова – Заведующая МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида» Процесс: раскладывание игрового материала по своим местам в группе детьми 4-5 лет. Границы процесса: от момента начала раскладывания до момента выхода воспитанников в приемную. Руководитель лин-проекта: заведующая – И.П. Никифорова Команда лин-проекта: Н.В. Зарубина, М.А. Шмыгул, О.В. Большакова, Е.Е. Дубинина, Игнатъева С.М., Фирсова Е.Л.</p>			<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный процесс раскладывания игрового материала по своим местам в группе. 2. Отсутствие четкой организации при раскладывании игрового материала, дисциплины. 							
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени раскладывания игрового материала по своим местам в группе. (мин.)</td> <td>15 мин.</td> <td>6 мин.</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени раскладывания игрового материала по своим местам в группе. (мин.)	15 мин.	6 мин.	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта (01.03.2021г. – 05.03.2021г.). 2. Картирование текущего состояния (09.03.2021г. – 26.03.2021г.). 3. Анализ проблем и потерь (29.03.2021г. – 02.04.2021г.). 4. Составление карты целевого состояния (05.04.2021г. – 16.04.2021г.). 5. Разработка плана мероприятий (19.04.2021г. – 23.04.2021г.). 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (26.04.2021г. – 30.04.2021г.). 7. Внедрение улучшений (11.05.2021г. – 09.07.2021г.). 8. Мониторинг результатов (12.07.2021г. – 16.07.2021г.). 9. Закрытие проекта (19.07.2021г. – 23.07.2021г.). 10. Мониторинг достигнутых результатов (23.08.2021г. – 27.08.2021г.). 	
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени раскладывания игрового материала по своим местам в группе. (мин.)	15 мин.	6 мин.								
<p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование у воспитанников и сотрудников правил и навыков быстрого и правильного раскладывания игрового материала в группе, с целью сбережения времени прогулки детей. 										